HAMAR KOMMUNE
TEKNISK DRIFT OG ANLEGG
SYKKELBY

FRAMDRIFTSPLAN
DATO : 17.06. 2010 REV :
PROSJEKT : **Sykkelbyprosjekt** - investeringer 2010 - 2013

POST	TID / NAVN	2010												2011												2012												2013											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	**Strandvn.g/s-veg fra Nystuvn til KA Rasm.**																																															
	Utførelse																																															
2	**Stangevn, ta i bruk dobbel sykkelbane**																																															
	Avklaring mot grunneiere																																															
	Planavklaring																																															
	Gjennomføring																																															
3	**Stavsbergvn. g/s-veg Klukstuen - Kåtorpvn.**																																															
	Planavklaring / grunnerverv																																															
	Utarbeidelse av planer																																															
	Anbud / gjennomføring																																															
4	**Brugata, g/s-veg Enerhaugvn. - Skogvegen**																																															
	Planavklaring / byggeplaner																																															
	Anbud																																															
	Gjennomføring																																															
5	**Stangevegen bak smågårdene**																																															
	Planavklaring / byggeplaner																																															
	Anbud / gjennomføring																																															
6	**Ringgata g/s-veg Ajer U - Vognvegen**																																															
	Planavklaring / grunnerverv																																															
	Utarbeidelse av planer																																															
	Anbud																																															
	Gjennomføring																																															
7	**Aslak Bolts gt, g/s-veg Stormyrvn - K. Jemtes gt**																																															
	Planavklaring / grunnerverv																																															
	Utarbeidelse av planer																																															
	Anbud																																															
	Gjennomføring																																															
8	**Generelle tiltak sykkelparkering**																																															
9	**Vangsvegen - God sykkelforbindelse mellom**																																															
	Ringgata og sentrum.																																															
	Planavklaring																																															
	Utarbeidelse planer / koord utbygging Hamar Stadion																																															
	Anbud																																															
	Gjennomføring																																															